

Symulacja projektu dla Praktyków (kod: PM-SYM)

Opis i cel szkolenia

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy w projektach • prowadzących projekty • członków zespołów projektowych • zlecających projekty • pełniących kluczowe role • uczestniczących w przygotowaniu, planowaniu lub śledzeniu projekt

Celem symulacji jest przeprowadzenie uczestników przez pełny cykl życia projektu od przygotowań, przez planowanie, realizację do zamknięcia. Szczegółowy program jest przygotowany po rozpoznaniu potrzeb i możliwości uczestników. Wybrane obszary są analizowane dokładnie, pozostałe mogą być jedynie skrótowo opisane lub pominięte. Uczestnicy powinni poznać wybrane elementy procesu zarządzania projektem oraz zdobyć umiejętności stosowania kluczowych narzędzi planowania, sterowania, nadzoru i pracy zespołowej.

Czas trwania

2 dni

Program

1. Przygotowanie projektu
 - rozpoznanie i doprecyzowanie otoczenia projektu
 - określenie korzyści jakie ma przynieść projekt
 - opisanie głównych wyników i produktów, które powinny powstać na końcu projektu
 - ustalenie zarysu kosztów i oczekiwane terminy
 - cele
 - sponsor, lider, zespół – role w projekcie
 - rozpoznanie idei projektu
 - identyfikacja biznesowego celu projektu
 - stworzenie wizji produktu
 - identyfikacja etapów projektu
 - narzędzia i techniki
 - burza mózgów
 - SMART/RUMAK
 - opowieści użytkowników
 - wizja produktu
2. Planowanie strategiczne projektu – podstawy zarządzania
 - cele
 - identyfikacja zakresu (główne wymagania, główne produkty i etapy techniczne)
 - strategiczny budżet i zasoby
 - etapy realizacyjne – cele, zakres
 - narzędzia i techniki
 - PBS, mapa myśli
 - kryteria akceptacji i kryteria jakości
 - MoSCoW
 - diagram sekwencji, pajęcza sieć
 - prototypowanie, modelowanie
 - estymacje strategiczne
3. Planowanie etapu

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

- cele
 - opis produktów (wymagania, kryteria jakości, projekt techniczny)
 - zadania
 - harmonogram, zasoby, budżet
 - ryzyko i reakcje
- narzędzia i techniki
 - PBS/WBS
 - KANBAN
 - estymacje operacyjne
 - opis ryzyka, macierz ryzyka,
- 4. Wytwarzanie - Realizacja
 - cele
 - wytworzenie produktów etapu wg Planu Etapu
 - śledzenie postępów
 - analiza ryzyka i uruchamianie reakcji
 - reakcje na zgłaszane zmiany
 - planowanie kolejnego etapu [Planowanie etapu]
 - zbieranie obserwacji i doświadczeń
 - ocena zasadności kontynuacji projektu
 - narzędzia i techniki
 - codzienny stand-up i KANBAN
 - weryfikacja i walidacja
 - proces zarządzania zmianą – role
 - analiza ryzyka
 - bufory planistyczne
- 5. Zamykanie
 - ostateczne przekazanie produktów i akceptacja projektu
 - rozliczenie projektu
 - podsumowanie korzyści osiągniętych w ramach projektu
 - identyfikacja działań po zakończeniu projektu
 - burza mózgów

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl

Przeznaczenie i wymagania

Warsztat przeznaczony dla osób z pewnym doświadczeniem lub przygotowujących się do pracy projektowej prowadzących projekty.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje

- Warszawa – ul. Jasna 14/16A
- Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
- Kraków – ul. św. Filipa 23
- Katowice – ul. Stawowa 10
- Wrocław – ul. Rynek 35
- Gdańsk – ul. Toruńska 12
- Warsaw (English) – Jasna 14/16A
- Online (English) – your home, office or wherever you want
- na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku angielskim)

Cena szkolenia

1700 PLN netto (VAT 23%)

W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:

- autorskie materiały szkoleniowe,
- indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
- certyfikaty ukończenia szkolenia,
- drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
- możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 35 zł netto za obiad.

Zapytaj o szczegóły

tel. 22 63 64 164

akademia@alx.pl